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Załącznik Nr 2.1 do SWZ 

Projekt umowy 
(Znak postępowania: SZASz.331.3.13.2025) 

 

Umowa nr. SZASz……….2025 
na roboty budowlane 

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

w dniu ................................ 2025 r., pomiędzy: 

Gminą Lubartów Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół z siedzibą w 
Lubartowie,  ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, NIP Gminy Lubartów 714-199-69-04,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną 

przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do 

umowy2,  
 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 

… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne 

polegające na realizacji  zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu przy  

ośrodkach wychowania przedszkolnego w celu utworzenia oraz utrzymania 

nowych miejsc przedszkolnych oraz dostosowania do potrzeb edukacji 

włączającej”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje do wykonania  3 zadań: 

1) Zadanie nr 1 – „Budowa miejsca rekreacji, ogrodu edukacyjno-

terapeutycznego w Brzezinach”. 

     Przedmiotem inwestycji jest utworzenie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego o 

powierzchni około 430m2. Celem inwestycji jest zapewnienie najmłodszym uczniom 

właściwego rozwoju psychofizycznego, sensorycznego i warunków do aktywności 

ruchowej. 

Przedmiot zamówienia obejmuje :   budowę ogrodu edukacyjno-terapeutycznego dla 

dzieci w miejscowości Brzeziny, gm. Lubartów. Inwestycja ma na celu utworzenie 

przestrzeni aktywności sensorycznej zapewniającej bezpieczne i kontrolowane 

środowisko do regulowania i zarządzania reakcjami sensorycznymi . Uczestnictwo w 

aktywnościach obejmujących różne tekstury, temperatury, dźwięk i naciski pomaga 

dzieciom dostosować się do różnych symulacji, promując bardziej zrównoważone 

doświadczenie sensoryczne. 

Budowa obejmuje: 

- wykonanie ogrodzenia panelowego, 

- zakup i montaż wyposażenia, 

- uzupełnienia nawierzchni trawiastej po montażu. 

2) Zadanie nr 2 – „Budowa miejsca rekreacji, ogrodu edukacyjno-terapeutycznego 

w Nowodworze”. 

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego o 

powierzchni około 754m2. Celem inwestycji jest zapewnienie najmłodszym uczniom 

właściwego rozwoju psychofizycznego, sensorycznego i warunków do aktywności 

ruchowej. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ogrodu edukacyjno-

terapeutycznego dla dzieci w miejscowości Nowodwór, gm. Lubartów. Inwestycja ma 

na celu utworzenie przestrzeni aktywności sensorycznej zapewniającej bezpieczne i 

kontrolowane środowisko do regulowania i zarządzania reakcjami sensorycznymi . 

Uczestnictwo w aktywnościach obejmujących różne tekstury, temperatury, dźwięk i 

naciski pomaga dzieciom dostosować się do różnych symulacji, promując bardziej 

zrównoważone doświadczenie sensoryczne. 

Budowa obejmuje:  

- wykonanie ogrodzenia,  

- zakup i montaż wyposażenia,  

- uzupełnienia nawierzchni trawiastej po montażu. 
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3) Zadanie nr 3 – „Budowa miejsca rekreacji, ogrodu edukacyjno-terapeutycznego 

w Szczekarkowie”. 

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego o 

powierzchni około 670m2. Celem inwestycji jest zapewnienie najmłodszym uczniom 

właściwego rozwoju psychofizycznego, sensorycznego i warunków do aktywności 

ruchowej. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ogrodu edukacyjno-

terapeutycznego dla dzieci w miejscowości Szczekarków, gm. Lubartów. Inwestycja ma 

na celu utworzenie przestrzeni aktywności sensorycznej zapewniającej bezpieczne i 

kontrolowane środowisko do regulowania i zarządzania reakcjami sensorycznymi. 

Uczestnictwo w aktywnościach obejmujących różne tekstury, temperatury, dźwięk i 

naciski pomaga dzieciom dostosować się do różnych symulacji, promując bardziej 

zrównoważone doświadczenie sensoryczne. 

Budowa obejmuje: 

- wykonanie ogrodzenia, 

- zakup i montaż wyposażenia, 

- uzupełnienia nawierzchni trawiastej po montażu. 

3. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności: 

a) Roboty ziemne, 
b) Dostawa i montaż wyposażenia małej architektury i urządzeń zabawowych, 
c) Zakup i montaż ogrodzenia, 
d) uzupełnienia nawierzchni trawiastej po montażu, 
e) Dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa z 

zastrzeżeniem ust. 6: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

2) dokumentacja projektowa, na którą składają się projekt budowlany, projekt 

zagospodarowanie terenu, rysunki; 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR), 

4) Przedmiary robót (pomocniczo), 

5) złożona oferta, 

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

5. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) Dokumentacja projektowa ujęta w ust. 4 pkt 2 z uwzględnieniem wyjaśnień 

udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) 

3) Przedmiar robót z zastrzeżeniem ust. 6 

6. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało 

charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na 

zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2) oraz 

STWIOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie 

realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w 

stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania 
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dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lub STWIOR. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(STWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót (STWiOR) i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o 

wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu 

z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 

dokumentacje projektową, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz 

obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków 

realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu 

inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową - jeżeli 

zajdzie taka potrzeba. 

10. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy 

jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

11. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr. 

FELU.10.02-IZ.00-0042/24 „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 

10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze 

Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. 

 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia 

w terminie: 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy - zwany dalej 

„harmonogramem” zawierający elementy robót do wykonania w podziale na: 

miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez 



Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 30 z 30 

 

 

Podwykonawców, 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do 

wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę 

harmonogramu do uwag Zamawiającego Strony uzgadniają niniejszym, że 

obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 3. 

5. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec 

zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 powinien obejmować: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 

3) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji. 

7. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji 

umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 

umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa 

Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron 

umowy wyrażonej na piśmie. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto plus należny podatek VAT 

w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: 

. .......................... złotych/100) 

w tym: 

1) Zadanie nr 1 – „Budowa miejsca rekreacji, ogrodu edukacyjno-
terapeutycznego w Brzezinach”: 

cena .............................. zł netto; 

2) Zadanie nr 2 – „Budowa miejsca rekreacji, ogrodu edukacyjno-
terapeutycznego w Nowodworze”: 

cena .............................. zł netto; 

3) Zadanie nr 3 – „Budowa miejsca rekreacji, ogrodu edukacyjno-
terapeutycznego w Szczekarkowie”: 

cena .............................. zł netto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia  
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ryczałtowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania z należytą 

starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w 

dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym pokrycia kosztów 

czynności Zamawiającego, związanych z jego uprawnieniami określonymi w § 10 

umowy. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 

wskazana w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiOR. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie  

może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego, o 

którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu 

umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiOR, 

Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio 

zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiOR na 

zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za 

dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 

dokumentacją projektową (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego – pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorysy 

wskazujące sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres 

rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – Koszty pośrednie w % 

od R i S; Kz – Koszty zakupu w % od M; Z – Zysk w % od R+Kp, S+Kp) – dla każdego 

zadania odrębnie. 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – zgodnie z ust. 5, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 

2 oraz STWiOR – zgodnie z ust, 6; 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 

5) rozliczania wykonanych zadań. 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 

uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  

obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym. 
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11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3 nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 

według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty 

zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 

kosztorysie, o którym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

90% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

90% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kz j.w. 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 

własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 

wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 

podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 

wskazaną w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiOR realizowane będą w wyniku zmiany umowy, 

o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu 

ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 

w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany 

obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, i  

samego  Zamawiającego  oraz  zawarciu  stosownej  zmiany  do  umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej 

zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych. 

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie. 

16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które 



Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 30 z 30 

 

 

mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 

parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii zgłoszenia robót, dziennika 

budowy; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez Strony; 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 

4) uczestniczenie w radach zwoływanych przez Wykonawcę; 

5) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa 

i warunkami bezpieczeństwa; 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy; 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2; 

4) użytkowanie   przekazanego   przez   Zamawiającego   placu   budowy 

i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 

budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 

realizację przedmiotu zamówienia; 

7) bieżące  informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  robót o 

których mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania; 

8) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 
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b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy; 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

11) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy; 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót; 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót; 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych; 

15) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

16) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 

będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem; 

17) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości; 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

19) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

20) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

21) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji; 

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami 

prawa budowlanego; 

24) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót; 

25) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  

a  także  w  trakcie  prowadzenia  robót  –  zabezpieczenie i 

uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia; 

26) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych; 

27) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem  są  roboty  budowlane,  a  także  projektu  jej  zmiany,  oraz 

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

28) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, 

29) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z 

zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, 

gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 

Zamawiający postanowi inaczej. 

5. W sytuacji określonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od 

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego 

przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami. 

7. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

8. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki. 

9. Wykonawca  jest  zobowiązany  współpracować  w  trakcie  realizacji  prac 

z przedstawicielami Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

11. Do  dnia  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót,  plac  budowy  pozostaje w 

posiadaniu Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy 

i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

2) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 

3) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
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okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

4) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 

wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty 

za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów 

technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie 

umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy; 

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 

obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

STWiOR. 

7) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni 

roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może 

spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 

odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub 

innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

transporty ponadnormatywne, 

8) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i 

w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub 

urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji 

sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a 

w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 

Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 

nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały 

okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń 

o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 
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§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturą końcową. 

2. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z 

§ 6 ust. 1 pkt 2). 

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w przypadku, których Zamawiający ponosi odpowiedzialność 

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz 

z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców (zgodnie z zał. 8 i 

9 umowy) o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów 

wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez 

Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 

wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed 

dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia 

przelewu. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury w 

ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 

Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 

2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 
Nabywca:  
Gmina Lubartów,  
ul. Lubelska 18A,  
21-100 Lubarto w,  
NIP: 714-199-69-04,  
Odbiorca/Płatnik:  
Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie, 
ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubarto w 
 oraz numer niniejszej umowy. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), 

3) zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy 

o podatku od towarów i usług, 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”, 
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5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) w przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

16. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika 

Budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub na tę okoliczność będzie 

sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 

wystawienia faktury; 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia 

– będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 

odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie, zgodnie z harmonogramem całości robót, potwierdzone 

w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy, 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy; 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej 

i elektronicznej w formacie doc i pdf; 
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3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane  są  zgodne  z  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  (opisane 

i ostemplowane przez Kierownika Budowy i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru); 

4) Dokumenty atesty i certyfikaty potwierdzające że zamontowane elementy małej 

architektury, urządzenia zabawowe, wyposażenie, ogrodzenie są zgodne z 

wymaganymi normami oraz przepisami prawa; 

5) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

6) Oświadczenie Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami; 

7) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 

geodety w dwóch egzemplarzach; 

8) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego Strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 

prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 

w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana 
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zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 

pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika Budowy 

1. Kierownik Budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Kierownik Budowy zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia Dziennika budowy, 

2) przed  wbudowaniem,  przedkładanie  Inspektorowi  Nadzoru  wniosków 

o zatwierdzenie do wbudowania materiałów, 

3) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

4) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 

7) pisemnie (wpis do Dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowanie 

Inspektora Nadzoru o terminach odbiorów; 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych, 

9) niezwłoczne informowanie pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 

5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 

opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z 

dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 

odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady wobec Zamawiającego, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa 

§ 2 umowy, 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12. 

9) umowa o podwykonawstwo zawiera kary umowne wyższe od kar określonych w 

§ 13. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów 
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o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

usługi transportowe. 

6. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  5,  nie  dotyczą  również  umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
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budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej umowy. 

 
§ 9 

Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………, nr tel.: ……; e-mail: ………. 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel ............................. ; 

e-mail .............................. ; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego 

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; e-mail: .:……………………..; upr. bud. nr......................................... ; 

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 

personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 

14 dni śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji,  wyłącznie  wtedy,  gdy  odpowiednio  do  funkcji  kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a 

dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 

zmiany. 

8. Zamawiający  lub  osoba  upoważniona  przez  Zamawiającego  może  wystąpić 

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej 
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osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej 

umowie. 

9. Kierownik Budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

10. We wszystkich sprawach związanych z  wykonywaniem niniejszej umowy, za 

wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w 

formie pisemnej Strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt 

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny 

możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 

niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 

brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 

polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 1.000 zł za 

każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 

ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

 

§ 11 
Gwarancja i rękojmia.  

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca  

udziela Zamawiającemu: ….…… 4  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia. Wykonawca w dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego wydaje zamawiającemu dokument gwarancyjny (kartę 

gwarancyjną) co do jakości robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Dokument 

gwarancyjny stanowi Załącznik nr 7 do umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

 
4 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 

urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w 

ciągu terminu określonego rękojmią tj. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

(poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.  

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 

na adres e-mail: ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
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15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.  

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

2) wszczęciu postępowania upadłos ciowego; 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji; 

4) zawieszeniu działalnos ci.  

 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 

sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, 

określonym w rozdz. 24 SWZ (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te 

będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego 

pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 

pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 

terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne 

dokumenty wskazane w ust. 2. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 10 

lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 12 

Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na 

podstawie § 13 ust. 1 pkt 10, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

 
§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych w 

następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy; 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których 

mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 

usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8; 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o 

której mowa w § 5 ust. 7 umowy – w wysokości 3000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 3000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność 
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z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto o którym mowa 

§ 3 ust. 1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy; 

9) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, 

o którym mowa w § 2 ust. 3 lub 4 umowy; 

10) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 

umowy – w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy; 

11) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 

umowy w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 

którym mowa w § 12 ust. 2 umowy; 

12) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 

ust. 3 umowy – w wysokości po 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 14. 

4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania: 

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

…………………………………………………………………………………………………………………………, 

2)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na 

adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………… 

7. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej – dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 
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§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami Inspektora/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 

wezwaniach; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni; 

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 30 dni; 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 lub nie zapewnił jego ciągłości 

w okresach wynikających z umowy; 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 

cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione; 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy 
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teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

wynagrodzenia na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia 

odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych 

i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 

procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz 

zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o 

których mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, 

która jest winna odstąpienia od umowy. 

13. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub 

zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 
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§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy – w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia 

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania  z  tytułu  kar  umownych  Wykonawcy  mogą  być  potrącane 

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 13 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych,  Strony  dopuszczają  możliwość  wprowadzania  zmiany  umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny,  akty  terroryzmu,  klęski  żywiołowe,  strajki  oraz  akty  władzy 

i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 

infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 
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Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 

prowadzenie robót budowlanych; 

3)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami wewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z sieciami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej 

lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – 

o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień 

(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w 

dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 

zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 

3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej 

i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron 

umowy; 

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w 

tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu; 
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9) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania; 

10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z 

wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 

przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

11) zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, w trakcie realizacji umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego zgodnie z § 9 ust. 7. 

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego). 

3. Z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  może  wystąpić  zarówno  Wykonawca,  jak i 

Zamawiający. 

4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679  

z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (zwane  dalej  „Rozporządzeniem”), a Wykonawca 

– podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 
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które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z  obowiązku  odpowiadania  na  żądania  osoby,  której  dane  dotyczą 

oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
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przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 18 
Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Zespół 

Administracyjny Szkół w Lubartowie z siedzibą (SZASz), ul. Lubelska 18 A, 21-100 

Lubartów, tel. 81 855 23 57, e-mail: oswiata@gmina-lubartow.pl  

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod.oswiata@gmina-lubartow.pl lub pisemnie na 
adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu zawarcia i zapewnienia właściwej realizacji Umowy w związku z Pani/Pana 

reprezentacją i/lub wyznaczeniem do kontaktu przy realizacji tej umowy zgodnie z 

art. 6 ust 1 lit. b RODO);  

b) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

prawnie uzasadnionego interesu zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych, mogą być organy i instytucje uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dostawcy usług prawnych (w 

tym kancelaria prawna), podmioty przetwarzające dane na zlecenie SZASz na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a 

następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednakże nie krótszy niż do 

mailto:oswiata@gmina-lubartow.pl
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momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i realizacją 

umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail SZASz 

otrzymał od podmiotu, z którym zawierana jest umowa. 

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane 

do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) 

lub organizacji międzynarodowej. 

8. Ma Pani/Pan prawo:  

a) żądać dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) żądać sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

c) żądać usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach 

przewidzianych prawem; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  RODO. 

 

§ 19 

Wierzytelności 

Wykonawca może przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę 
trzecią za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających  

do  wyeliminowania  wszelkich  nieprawidłowości  związanych z realizacją 

umowy. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego według miejsca 

wykonywania umowy, którym jest obszar gminy Lubartów. 

5. Wszelkie zamiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 
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dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, 

2) dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 4, 

3) złożona oferta, 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 

 
Zamawiający: Wykonawca: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                Załącznik nr 7 do umowy Nr ……………. z dnia …………. r. 

 

Dokument gwarancyjny na roboty budowlane 
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sporządzona w dniu .................................................. 

 

1. Zamawiający: Gmina Lubartów Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół z siedzibą w 

Lubartowie, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, NIP Gminy Lubartów 714-199-69-04 
2. Wykonawca: ………………………………………………………………………………….… ,  

3. Przedmiot umowy: „Zagospodarowanie terenu przy  ośrodkach wychowania 

przedszkolnego w celu utworzenia oraz utrzymania nowych miejsc przedszkolnych oraz 

dostosowania do potrzeb edukacji włączającej”. 

4. Data odbioru końcowego: ……………… r. 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno 

- budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót budowlanych, 

instalacyjnych. 

5.3.  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i 

urządzenia na okres ………miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego (bez wad istotnych), o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 umowy. 

5.4.  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie pierwszego roku, a 

następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych robót strony 

sporządzą protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady i usterki określając jednocześnie 

termin ich usunięcia. 

5.5 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, 

w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 

miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a 

następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiający niezależnie od 

dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy, 

a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia 

równowartości tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego. 

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a)  siły wyższej, 

b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 

c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

5.13.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
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1)  zmianie adresu lub firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących strony, 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do umowy Nr ……... z dnia ……………...r. 
…………….., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
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OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując ………………………………………………………….……………………………… 
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

 

będącego podwykonawcą ………………..…………………………………..…………….………… 

(nazwa (firma) Wykonawcy) 

w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: ………………………………………………….……………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………… z dnia ……….………..……………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.:  ………………………………………………………..………. z 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………….. 

(słownie: ……………………..………...……………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz 

protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika robót Wykonawcy oraz 

Zamawiającego.  

Odpis protokołu załączam. 

Oświadczam jednocześnie że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, 

wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w 

pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 

roszczeń wobec Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane. 

……………………………………… 
 (podpis) 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9  do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując …………………………………………………………………………………….…… 
(nazwa (firma) i adres Dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie ……………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj prac) 

na zadaniu ……………………………………………………………………………………………… 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. zawartej 

przez Zamawiającego, tj. …………………………………………………………………………………….………… z  

………………………………..……………………………………………..……….. 
(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie ……………………………………………………………………………………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w 

okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

 

zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………….. z dnia ……………………………….oraz 

protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika robót Wykonawcy, kierownika 

robót Podwykonawcy i Zamawiającego.  

Odpis protokołu załączam.  

 

Oświadczam jednocześnie że, wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, 

wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Podwykonawcę w 

pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 

roszczeń wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

roboty budowlane. 

 

 

……………………………………… 

 (podpis) 

 


